ПРОТОКОЛ № 14
заседания Проектного комитета 
администрации Березовского района
(далее – Проектный комитет)

29 мая 2018 года                                                                               пгт. Березово                                                                        

Председательствовал:
	Фомин Владимир Иванович
	- глава Березовского района



	Принимали  участие:
	

	Члены Проектного комитета: 
	5 человек

	Приглашенные:
	3 человека

	
	

	Полный список присутствующих приведен в приложении 1 к настоящему протоколу.



Повестка заседания:
1. О ходе реализации проектов администрации Березовского района.
2. Об исполнении решений Проектного комитета администрации Березовского района.

1. О ходе реализации проектов администрации Березовского района.
( В.И. Фомин, Ю.С. Безряднова, О.А. Бачин, И.В. Чечеткина)

Решили:
1.1. В рамках реализации проекта «Завершение строительства образовательно-культурного комплекса в д. Хулимсунт» отметить отставание сроков исполнения мероприятий от календарного плана. В связи с нарушение сроков выполнения СМР застройщиком ООО «Радужный»:
1.1.1. Продлить сроки укладки стен чердака.
Срок исполнения: 15 июня 2018 года.

1.1.2. Продлить сроки устройства кровли.
Срок исполнения: 30 июня 2018 года.

1.1.3.Отметить обязательство ООО «Радужный» увеличить количество рабочего персонала на площадке на 23 человека для устранения отставания от графика производства работ, предусмотренного муниципальным контрактом №73/15 от 23.10.2015 по строительству образовательно-культурного комплекса в д. Хулимсунт.
Срок исполнения: 08 июня 2018 года.

1.1.4. Управлению капитального строительства и ремонта администрации Березовского района (О.А. Бачину) предоставить информацию в Комитет по финансам администрации Березовского района о стоимости услуг по авторскому надзору и определить срок, на который должен быть заключен договор об авторском надзоре.
Срок исполнения: 01 июня 2018 года.

1.1.5. Руководителю проекта (Андронюк Л.Ф.) дополнить управленческие документы по проекту мероприятиями по проведению аукциона и заключению муниципального контракта об авторском надзоре. 
Срок исполнения: 09 июня 2018 года.

1.2.  В рамках реализации проекта «Строительство средней общеобразовательной школы в п. Приполярный на 160 мест» отметить отставание сроков исполнения мероприятий от календарного плана. В связи с прохождением проверки задания на проектирование в БУ ХМАО-Югры «Югорский институт развития строительного комплекса», Департаменте строительства Югры:
1.2.1. Продлить срок исполнения мероприятия «Утверждение задания на проектирование объекта».
 Срок исполнения: 13 июня 2018 года.

1.2.2. Продлить сроки объявления аукциона на разработку ПСД в электронном виде.
 Срок исполнения: 15 июня 2018 года.

1.2.3.Продлить сроки заключения муниципального контракта на разработку ПСД.
Срок исполнения: 30 июля 2018 года.


1.3. В рамках реализации проекта  «Завершение строительства детского сада на 60 мест в с. Саранпауль» отметить отставание сроков исполнения мероприятий от календарного плана. В связи с длительным утверждением проектно-сметной документации БУ ХМАО-Югры «Югорский институт развития строительного комплекса» и Департаментом строительства Югры:
1.3.1. Продлить сроки объявления аукциона на выполнение СМР в электронном виде.
Срок исполнения: 06 июня 2018 года.

[bookmark: _GoBack]1.3.2. Продлить сроки заключения муниципального контракта на выполнение СМР.
Срок исполнения: 30 июля 2018 года.

1.3.3. Управлению капитального строительства и ремонта администрации Березовского района (О.А. Бачину) предоставить в Комитет по экономической политике Березовского района информацию о планируемой дате завоза и видах материалов для выполнения СМР на объекте, с учетом сроков заключения муниципального контракта и навигационного периода.
Срок исполнения: 01 июня 2018 года.

1.4. В рамках реализации проекта  «Строительство пожарного водоема в с. Саранпауль» отметить  утверждение ПСД на объект 21.05.2018  и объявление аукциона в электронной форме 17.05.2018.
1.4.1. Продлить срок заключения муниципального контракта на выполнение СМР.
Срок исполнения: 23 июня 2018 года

1.5. В рамках реализации проекта «Строительство средней общеобразовательной школы в пгт. Березово на 700 мест» отметить отставание сроков исполнения мероприятий от календарного плана. В связи с отсутствием надлежащего подтверждения Департаментом образования Югры объемов финансирования мероприятия по выкупу объекта из средств окружного бюджета:
1.5.1. Продлить срок исполнения мероприятия «Получение заключения об эффективности бюджетных инвестиций  Департаментом экономики Югры».
Срок исполнения: 30 июня 2018 года.

2. Об исполнении решений Проектного комитета администрации Березовского района.
 (В.И. Фомин, Н.А. Поленов, Ю.С. Безряднова)
Решили:
2.1. Считать исполненными и снять с контроля поручения, предусмотренные подпунктом 1.2.2 протокола заседания Проектного комитета Березовского района №12 от 30.03.2018, подпунктами 1.2.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.4.5, 1.6.4,  пунктом 2.3  протокола заседания Проектного комитета Березовского района № 13 от 27.04.2018.
2.2. Установить срок исполнения поручения, предусмотренного подпунктом 1.2.2 протокола заседания Проектного комитета Березовского района № 13 от 27.04.2018 – до 09.06.2018.
2.3. Определить и направить в муниципальный проектный офис сроки утверждения и перечень лиц, ответственных за разработку «дорожной карты» по устранению нарушений требований пожарной безопасности в населенных пунктах Березовского района: 
- управлению капитального строительства и ремонта администрации Березовского района (О.А. Бачину), управлению по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Березовского района (А.В. Яковлеву) – в п.Березово, 
- отделу по гражданской защите населения, транспорту и связи администрации Березовского района (Н.А. Поленову) – в с.Теги, п.Устрем, д.Шайтанка, д.Деминская, д.Пугоры.
Срок исполнения: 01 июня 2018 года.

2.4. Заместителю главы Березовского района  (Антоненкову С.Г.) проконтролировать исполнение поручения, предусмотренное пунктом 2.3 настоящего протокола. Об исполнении доложить на очередном заседании Проектного комитета администрации Березовского района.
2.5.Учитывая поручения, предусмотренные пунктами 2.3, 2.4 настоящего протокола, подпункты 4.3.1, 4.3.2 протокола заседания Проектного комитета Березовского района № 11 от 16.02.2018 снять с контроля.


Глава Березовского района, 
председатель Проектного комитета	                                                            В.И. Фомин

И.о. председателя комитета по экономической
политике администрации Березовского района,
и.о. секретаря Проектного комитета      					           Н.В. Бабий
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Приложение 1 
к протоколу заседания Проектного комитета
администрации Березовского района
от 29.05.2018 № 14

Список участников 
заседания Проектного комитета администрации Березовского района 
(далее – Проектный комитет)
	29 мая 2018 года                                                                        

	пгт. Березово

	Члены Проектного комитета:

	


	1. 
	Фомин Владимир Иванович
	- глава Березовского района, председатель Проектного комитета 

	2. 
	Ушарова Светлана Валерьевна
	- заместитель главы Березовского района, председатель Комитета

	3.
	Чечеткина Ирина Викторовна
	- заместитель главы Березовского района

	4.
	Бачин Олег Анатольевич
	- и.о. заместителя главы Березовского района, начальник Управления 

	5.
	Бабий Наталья Викторовна

	- и.о. председателя комитета по экономической политике администрации Березовского района, и.о. руководителя муниципального Проектного офиса, и.о. секретаря Проектного комитета

	Приглашенные:

	

	
	
	

	1.
	Андронюк Лия Федоровна
	- председатель Комитета образования администрации Березовского района



	2.
	Поленов Николай Александрович
	- заведующий отделом по гражданской защите населения, транспорту и связи администрации Березовского района

	3.

	Безряднова Юлия Сергеевна


	- заведующий отделом инвестиций и управления проектами комитета по экономической политике администрации Березовского района, участник муниципального Проектного офиса



